DLF INDEPENDENT FLOOR AT ALAMEDA, SECTOR-73, GURUGRAM														STRUCTURE PROGRESS (29 PLOTS)															03-10-2022	
Handover																													
External Plastering																													
Marble / Tile																													
Internal Plastering																													
Blockwork																													
Mumty																													
Terrace																													
4th Floor Slab					100%	100%	100%																						
3rd Floor Slab			100%	100%	100%	100%	100%																						
2nd Floor Slab	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%					100%	100%								
1st Floor Slab	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%	100%								
Stilt Column/Slab	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%				100%		100%	100%	
Foundation	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%		100%	100%	100%	100%	
Excavation	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Plot Number	D1-18	D1-19	D1-20	D1-21	D7-1	D7-2	D7-3	D6-1	D6-2	D6-3	D6-4	WA-41	WA-42	D8-23	D8-24	D8-20	WA-21	A5-2	NA-1	NA-2	E1-22	C8-15	C8A-20	C8A-33	C2-6	C3-8	C2-9	C1-1	B5-15